

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Trilha USP		
Grupo do Projeto	03 - Estudantes	Versão	1.0
Data de Elaboração	22/09/2026	Elaborado por	Bruno Kraker, Pedro Henryk, Rômulo Júnior, Rodrigo Franco, Thales Iamamura

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	Não há patrocinador (projeto gerenciado pelo grupo)	Área Solicitante	Curso de Sistemas de Informação / EACH-USP
Gerente do Projeto	A definir	Comitê Diretivo / Board	O próprio grupo (03 - Estudantes)
Equipe do Projeto	Bruno Kraker, Pedro Henryk, Rômulo Júnior, Rodrigo Franco, Thales Iamamura		
Data de Início Prevista	22/09/2026	Data de Término Prevista	11/12/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O business case (resolver a dispersão de informação acadêmica na EACH-USP) será revisado periodicamente em reuniões da equipe, validando se o MVP continua atendendo à necessidade identificada junto a calouros e veteranos.
Aprender com a Experiência	A equipe registra decisões técnicas e problemas enfrentados ao longo do desenvolvimento, documentando lições aprendidas para orientar a expansão futura do projeto.
Papéis e Responsabilidades Definidos	Não há sponsor externo, o comitê diretivo é o próprio grupo, que também compõe a equipe de execução, com papéis técnicos definidos internamente conforme o projeto avança.
Gerenciamento por Estágios	O projeto é dividido em estágios de controle: descoberta e requisitos, modelagem de dados e arquitetura, desenvolvimento backend, desenvolvimento frontend, testes, implantação e documentação com revisão de progresso entre estágios.
Gerenciamento por Exceção	Tolerâncias de prazo e custo são definidas pelo próprio grupo, desvios relevantes de prazo ou de custo (acima do orçamento de R\$30) são discutidos e decididos coletivamente antes de prosseguir.
Foco em Produtos	Os entregáveis do projeto são especificados previamente e validados pela equipe antes de serem considerados concluídos.
Adaptação ao Ambiente do Projeto	A metodologia PRINCE2 foi adaptada e simplificada para um projeto acadêmico de pequena escala e equipe reduzida, priorizando agilidade e aprendizado em vez de burocracia formal de grandes organizações.

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	A informação acadêmica na EACH-USP está dispersa entre canais informais (WhatsApp, Instagram, boca a boca) e sistemas institucionais fragmentados (JupiterWeb, e-disciplinas), gerando um problema diário: calouros se sentem perdidos nos primeiros meses e veteranos não têm um canal centralizado para compartilhar experiências e oportunidades. O Trilha USP centraliza esse conhecimento numa plataforma colaborativa, reduzindo o tempo gasto na busca por informação e fortalecendo a troca entre veteranos e calouros.
Objetivos do Projeto	• Lançar o MVP do módulo Disciplinas da plataforma Trilha USP até 11/12/2026, com pelo menos 10 disciplinas do curso de Sistemas de Informação cadastradas (específico, mensurável, com prazo) + dois outros módulos simples. • Reunir pelo menos 30 resumos/dicas publicados por alunos até 11/12/2026, comprovando adesão da comunidade ao modelo colaborativo. • Obter pelo menos 50 usuários cadastrados com e-mail institucional (@usp.br) até o encerramento do MVP.
Benefícios Esperados	Redução do tempo gasto por alunos na busca por informações acadêmicas, decisões mais informadas sobre escolha de disciplinas, fortalecimento da colaboração entre veteranos e calouros, e portfólio técnico documentado para os fundadores.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	Nenhuma, pois o projeto não depende de outros projetos, programas ou portfólios da EACH-USP.
Premissas	• Alunos terão interesse em contribuir com conteúdo espontaneamente. • O e-mail institucional @usp.br poderá ser usado como mecanismo de autenticação.
Restrições Gerais	Prazo de entrega até 11/12/2026, orçamento entre R\$0 e R\$30, equipe de 5 estudantes com dedicação parcial, conciliando o projeto com outras disciplinas e estágios.

Partes Interessadas (Stakeholders)

Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas
Calouros (SI)	Usuário final / beneficiário principal	Alta	Encontrar informações confiáveis para navegar no início do curso.
Veteranos (SI)	Produtor de conteúdo / usuário final	Alta	Compartilhar experiência e ter acesso a oportunidades (vagas, AEX, IC).
Fundadores do projeto	Patrocinador / equipe de desenvolvimento	Alta	Entregar um MVP funcional e construir portfólio técnico.
Futuro administrador	Futuro mantenedor do produto	Média	Receber um projeto documentado e sustentável para assumir depois.
Professores individuais	Validador informal / porta de entrada institucional	Média	Ver conteúdo de qualidade antes de apoiar formalmente o projeto.
Comissão de Graduação (CG)	Órgão de legitimação institucional	Baixa (nesta fase)	Avaliar tração e resultados antes de formalizar o projeto.

Direção da EACH-USP	Patrocinador institucional em potencial (longo prazo)	Baixa (nesta fase)	Ver resultados mensuráveis antes de considerar adoção oficial.
Entidades estudantis	Fonte de conteúdo / parceiro de divulgação	Média	Divulgar suas atividades e colaborar com conteúdo institucional.

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo

- Autenticação de usuários via e-mail institucional (@usp.br).
- Cadastro de disciplinas pelo administrador (nome, código, período).
- Postagem de resumos/dicas por alunos, vinculados a uma disciplina.
- Avaliação de dificuldade da disciplina pelos alunos (nota de 1 a 5).
- Moderação de conteúdo antes da publicação.
- Busca e listagem de disciplinas, com resumos e nota média de dificuldade.
- Página inicial pública com apresentação da plataforma, fundadores e materiais acadêmicos entregues.

Fora do Escopo

- Demais módulos do Trilha USP (Vagas de Estágio, Projetos de IC, Projetos de AEX, Intercâmbio, Entidades, Cursos Recomendados, Possíveis Carreiras).
- Verificação automática (IA/OCR ou cálculo pela grade curricular) de quem já cursou a disciplina.
- Sistema de reputação/pontuação para contribuidores.

Restrição de Escopo: Equipe pequena (5 pessoas) com dedicação parcial e prazo de aproximadamente 2,5 meses, o que limita o escopo a um único módulo funcional de ponta a ponta.

Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo: mudanças são discutidas em reunião da equipe e só aprovadas se não comprometerem o prazo final (11/12/2026); mudanças aprovadas são registradas como adendo a este documento.

Entregáveis

Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
Canvas do Projeto (atualizado)	Documento de visão geral do projeto	Equipe	25/09/2026
Objetivos SMART (atualizado)	Documento com os objetivos SMART do projeto	Equipe	25/09/2026
TAP	Termo de Abertura de Projeto	Equipe	25/09/2026
EAP	Estrutura Analítica do Projeto (WBS)	Equipe	A definir
Diagrama de Gantt	Cronograma e técnica de gestão de tempo aplicada	Equipe	25/09/2026
MVP — módulo Disciplinas	Versão funcional da plataforma em produção	Equipe	11/12/2026
Documentação técnica	Documentação de arquitetura, API e instalação	Equipe	11/12/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	21/08/2026	Data de Término Prevista	11/12/2026
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

Restrição de Prazo	Entrega do MVP até 11/12/2026, alinhada ao fim do semestre letivo.
Estratégia de Estágios	Cronograma dividido em 7 estágios de controle: (1) Descoberta e Requisitos, (2) Modelagem de Dados e Arquitetura, (3) Desenvolvimento Backend, (4) Desenvolvimento Frontend, (5) Testes e Ajustes, (6) Implantação (Deploy), (7) Documentação e Encerramento com revisão de progresso ao final de cada um.

Marcos

Data	Nome do Marco	Observações
26/09/2026	Entrega da TAP e Diagrama de Gantt	Entregável acadêmico
03/10/2026	Requisitos e modelagem de dados finalizados	Fim do estágio 1
17/10/2026	Arquitetura e tecnologias definidas	Fim do estágio 2
07/11/2026	Backend funcional	Fim do estágio 3
21/11/2026	Frontend integrado ao backend	Fim do estágio 4
05/12/2026	Testes concluídos e deploy em produção	Fim dos estágios 5 e 6
11/12/2026	Entrega final do MVP e documentação	Encerramento do projeto

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	Entre R\$0 e R\$30: proposta inicial de caráter educacional/acadêmico.
Estratégia de Controle de Custos	Priorizar serviços com camada gratuita (free tier) de provedores de nuvem e ferramentas open-source. Qualquer gasto deve ser aprovado pelo grupo antes de ser efetuado.

Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Trabalho voluntário dos 5 integrantes da equipe	R\$ 0,00
Infraestrutura / Ferramentas	Hospedagem e serviços em camada gratuita (free tier)	R\$ 0,00
Aquisições / Contratos	Nenhuma aquisição prevista nesta fase	R\$ 0,00
Contingência	Reserva para eventuais custos pontuais (ex.: domínio)	R\$ 30,00
Outros	—	R\$ 0,00
Investimento Total Estimado		R\$ 30,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	O conteúdo publicado deve passar por moderação antes de ficar visível e o sistema deve seguir boas práticas básicas de segurança e organização de código.
Padrões e Normas Aplicáveis	Boas práticas de engenharia de software (versionamento com Git, testes automatizados básicos) e atenção aos princípios da LGPD no tratamento de dados pessoais.
Método de Verificação e Validação	Revisão de conteúdo por moderador antes da publicação, testes manuais e automatizados antes de cada implantação, e revisão de código entre integrantes (pull requests).
Responsável pela Qualidade	A equipe do projeto, com moderação de conteúdo distribuída entre os integrantes.

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	Equipe de 5 estudantes com dedicação parcial (conciliando com outras disciplinas e estágios) e sem recursos financeiros significativos.
Estrutura da Equipe	Papéis técnicos (backend, frontend, banco de dados, infraestrutura) e de gestão distribuídos entre os integrantes conforme afinidade e evolução do projeto.
Recursos Materiais e Tecnológicos	Computadores pessoais dos integrantes, contas gratuitas de serviços de nuvem, hospedagem e ferramentas de desenvolvimento.
Estratégia de Aquisição de Recursos	Uso de ferramentas gratuitas e open-source sempre que possível, recursos pagos só contratados mediante aprovação do grupo e dentro do orçamento.

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Status da equipe	Equipe	Semanal	Reunião / WhatsApp	A definir
Revisão de progresso do MVP	Equipe	Quinzenal	Reunião	A definir
Entregas acadêmicas	Professora / avaliadora	Conforme cronograma da disciplina	E-mail / Apresentação	A definir

11. Gestão de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
Baixa adesão de veteranos para publicar conteúdo	Média	Alto	Adoção	A equipe fundadora alimenta o conteúdo inicial / buscar parceria futura via AEX para incentivar contribuições.
Atraso no cronograma por sobreposição com estágio/outras disciplinas	Alta	Médio	Cronograma	Escopo enxuto (um único módulo), revisão quinzenal de progresso e ajuste de tarefas.

Dificuldades técnicas na autenticação institucional (@usp.br)	Média	Médio	Técnico	Alternativa de verificação de e-mail simples caso a integração institucional não seja viável a tempo.
Indisponibilidade de algum integrante da equipe	Média	Médio	Recursos	Documentação contínua do código e das decisões, permitindo continuidade por outro integrante.
Scope creep (adição de funcionalidades não planejadas)	Média	Alto	Escopo	Estratégia de controle de mudanças de escopo aplicada rigorosamente.
Tolerância a Riscos	Riscos de impacto alto que comprometam o prazo final (11/12/2026) devem ser escalados imediatamente para decisão do grupo.			

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	Nenhuma aquisição externa prevista nesta fase do projeto.
Estratégia de Contratação	Não aplicável.
Principais Fornecedores/Parceiros	Nenhum identificado até o momento.
Restrições Contratuais	Não aplicável.

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso	• MVP do módulo Disciplinas publicado e funcional até 11/12/2026. • Pelo menos 10 disciplinas cadastradas no catálogo. • Pelo menos 30 resumos/dicas publicados por usuários. • Sistema estável, sem incidentes críticos de segurança ou indisponibilidade prolongada durante os testes em produção.
-----------------------------	---