

Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
03 - Estudantes	Trilha USP	

Objetivo

Aplicar os conceitos de gestão de recursos ao projeto do grupo. A atividade deve mostrar quem participa do trabalho, qual é a disponibilidade da equipe e qual risco de recursos precisa de acompanhamento.

O que o grupo deve entregar

- Uma matriz RACI das principais atividades do projeto.
- Um plano de capacidade com os integrantes, suas funções e horas disponíveis por semana.
- Um registro de risco relacionado a recursos, com uma ação de resposta.

Orientações

Preencham o formulário com dados reais ou estimativas coerentes com o projeto. Cada atividade deve ter apenas uma pessoa ou papel com a responsabilidade final de aprovação. Anexem este documento preenchido em PDF ou planilha no site de seus respectivos projetos.

Parte 1 - Matriz RACI

Escolham entre quatro e seis atividades relevantes do projeto. Utilizem R para quem executa, A para quem aprova, C para quem é consultado e I para quem precisa ser informado.

Atividade	Gerente do Projeto	Líder Técnico	Responsável pela Qualidade	Desenvolvedores
<i>Exemplo: validar requisitos</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>R</i>
1. Levantar e validar requisitos (MoSCoW)	A	R	C	I
2. Definir arquitetura e tecnologias	A	R	C	C
3. Implementar o módulo Disciplinas (MVP)	I	A	C	R
4. Revisar código e executar testes (PGQ)	I	C	A	R
5. Elaborar e entregar documentos da disciplina	A	C	R	C
Legenda	R executa	A aprova	C consultado	I informado

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)
Gerente do Projeto	Prioriza o escopo (MoSCoW), controla prazo e orçamento (R\$ 0 a R\$ 30), aprova requisitos, decisões

	de arquitetura e documentos da disciplina e decide quando qualidade e prazo entram em conflito.
Líder Técnico	Conduz o levantamento de requisitos e a arquitetura, define o padrão técnico (camadas, módulos, autenticação), aprova a implementação e orienta o time nas decisões técnicas.
Responsável pela Qualidade	Mantém o Plano de Gerenciamento da Qualidade e a checklist, aprova o resultado de revisões e testes e registra as não conformidades.
Desenvolvedores	Implementam o módulo Disciplinas e demais funcionalidades, escrevem e executam testes da própria entrega, abrem e revisam pull requests e corrigem não conformidades.

Parte 2 - Plano de capacidade

Registrem a disponibilidade realista de cada participante. Considerem disciplinas, trabalho, férias e outras responsabilidades que afetem o projeto.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
1. Bruno Kraker	Gerente do Projeto	Cloud/DevOps, dados e back-end Python	5 h (estimativa)	21/08/2026 a 11/12/2026
2. Pedro Henryk B. Souza	Desenvolvedor	Gestão e documentação do projeto (a confirmar)	7h30m (estimativa)	21/08/2026 a 11/12/2026
3. Rômulo Maurício	Líder Técnico e Desenvolvedor	Testes e revisão de código (a confirmar)	7h30m (estimativa)	21/08/2026 a 11/12/2026
4. Rodrigo Franco	Responsável pela Qualidade	Desenvolvimento web (a confirmar)	5 h (estimativa)	21/08/2026 a 11/12/2026
5. Thales lamamura	Desenvolvedor	Desenvolvimento web (a confirmar)	5 h (estimativa)	21/08/2026 a 11/12/2026

Total da equipe	5 integrantes		30 h por semana	21/08/2026 a 11/12/2026
-----------------	---------------	--	-----------------	----------------------------

Parte 3 - Risco de recursos

Escolham riscos que possam comprometer prazo, qualidade ou continuidade do projeto. Exemplos: indisponibilidade de integrante, falta de conhecimento técnico, equipamento indisponível ou dependência de outra equipe.

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Baixa disponibilidade de horas e concentração do conhecimento técnico em poucos integrantes: estágio e outras disciplinas competem com o projeto e a capacidade total estimada é de cerca de 30 h por semana.	Atraso na entrega do MVP (início de dezembro de 2026), revisões e testes comprimidos com queda de qualidade e dificuldade de manter o projeto se um integrante ficar indisponível.	Priorizar o módulo Disciplinas e tratar os 2 módulos opcionais como stretch; dividir tarefas e revisões de pull request entre pelo menos 2 integrantes; documentar o projeto no README; comparar horas realizadas e previstas toda semana e, se ficarem abaixo do previsto por 2 semanas seguidas, cortar escopo opcional.	Gerente do Projeto (Bruno Kraker)

Sugestão de prompt

Atue como analista de projetos de TI. Com base no objetivo, nas atividades, nos integrantes e na disponibilidade abaixo, sugira uma matriz RACI, um plano de capacidade semanal e um risco de recursos.

Checklist antes da entrega

- [X] A matriz RACI possui atividades relevantes e papéis identificados.

- [X] O plano de capacidade considera horas disponíveis de forma realista.
- [X] O risco de recursos possui uma ação de resposta e responsável definido.