

Project Model Canvas — Trilha USP

Gestão de Projetos de TI — EACH-USP | Portal informativo colaborativo com 9 módulos para estudantes

JUSTIFICATIVA Dispersão de informação relevante para a vida acadêmica na EACH-USP (disciplinas, vagas, entidades, carreiras, intercâmbio), sem um ponto único que centralize esse conhecimento para calouros e veteranos.	OBJETIVO (SMART) Lançar o MVP do Trilha USP para os alunos de Sistemas de Informação da EACH-USP até o fim do semestre letivo, com o módulo de Disciplinas e pelo menos dois outros módulos informativos ativos, alcançando 100 usuários cadastrados via e-mail @usp.br nos primeiros 30 dias.	BENEFÍCIOS Centralização de informação acadêmica e de carreira em um único ambiente; valorização do conhecimento produzido pela comunidade; possível reconhecimento institucional futuro; geração de leads de consultoria para a empresa júnior.
PRODUTO / ENTREGÁVEIS Portal informativo com 9 módulos: Disciplinas, Cursos Recomendados, Vagas de Estágio, Projetos de IC, Projetos de AEX, Entidades, Dicas, Intercâmbio e Possíveis Carreiras. Disciplinas é apenas um dos módulos, com indicador de dificuldade, resumos, exercícios e vídeos.	REQUISITOS Autenticação restrita a e-mail institucional @usp.br; conformidade com a LGPD (pendência registrada para aprofundamento futuro); definição do escopo do MVP entre os 9 módulos.	STAKEHOLDERS Alunos da EACH-USP, empresa júnior de Sistemas de Informação, professores, Comissão de Graduação (CG) e, futuramente, a Direção da EACH.
EQUIPE Grupo de alunos fundadores do projeto, com apoio operacional da empresa júnior de SI.	PREMISSAS E RESTRIÇÕES Avaliação de professores fora do escopo (risco institucional/jurídico); adoção do projeto pela EJ como iniciativa interna após o desenvolvimento inicial; custeio de infraestrutura ainda em definição (verba estudantil, patrocínio de vagas ou EJ).	RISCOS Baixa adesão inicial dos usuários (cold start) em múltiplos módulos simultaneamente; pendências relacionadas à LGPD ainda não totalmente resolvidas; escopo amplo (9 módulos) pode dificultar a entrega do MVP no prazo.
LINHA DO TEMPO / MARCOS Definição do escopo do MVP entre os 9 módulos; desenvolvimento ao longo do semestre; alimentação inicial de conteúdo pelos fundadores e EJ; entrega e avaliação da disciplina de Gestão de Projetos de TI ao final do período.		CUSTOS Opções em aberto: verba estudantil, patrocínio via vagas de estágio divulgadas na plataforma, ou custeio direto pela empresa júnior.